

Planning Project AppDroid

Planning, vanaf 18 april 2011, betreffende alle onderdelen die vanaf heden opgeleverd moeten worden. De data in de eerste kolom zijn de deadlines die we voor ons zelf vastgesteld hebben en zijn gebaseerd op het weekoverzicht zoals dat op de werkplaats is afgebeeld.

Datum	Mijlpaal
Vr 22-4	Documentatie fase 1
Ma 16-5	Implementatie drie basisfunctionaliteiten
Ma 30-5	Aanpassingen op basis van feedback fase 1
Vr 10-6	Research uitvoering voltooid
Wo 25-6	Research documentatie compleet
Ma 1-7	Verdere documentatie fase 2 compleet
Ma 1-7	Implementatie volledige applicatie. Invulling volgt na afronding fase 1